

公 告

《贵南县 2022 年农村厕所革命实施方案》，已经县政府第 11 次常务会议研究通过，现予以公告，欢迎各界进行监督举报。

附件：贵南县 2022 年农村厕所革命实施方案

发布单位：贵南县乡村振兴局

监督电话：0974-8501378 8501237

通讯地址：贵南县茫曲镇解放西路 1-3（县人大 1 楼）

电子邮箱：1214334075@qq.com

公告时限：10 天



2022 年 5 月 6 日

贵南县 2022 年农村厕所革命实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示精神，根据《青海省“十四五”农村厕所革命实施意见》要求，确保如期高质量完成 2022 年改厕目标任务，结合我县实际，特制定如下方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提升农民群众生活品质为目标，坚持农村改厕数量服从质量，进度服从实效，充分发挥农民主体作用，稳步扩大农村卫生厕所普及范围，引导农民群众养成良好的卫生习惯，不断增强农民群众获得感和幸福感。

（二）目标任务

充分尊重农民意愿的基础上，2022 年在全县范围对具备改厕条件的村庄开展户厕改造工作，在市政污水管网已覆盖的行政村推行水冲式厕所，地处边远山区居住比较分散的村推行水旱两用厕所或旱厕。完成新建农村户厕 796 座，农村公厕 1 座，管好用好现有农村公厕，推动健全农村公共厕所管护长效机制。

二、基本原则

——坚持政府引导、农民主体原则。政府重点抓好政策宣传、改厕方案编制、示范引导等。尊重农民历史形成的居

住现状和习惯，把群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求，发挥村“两委”班子作用，引导农民群众投工投劳自愿改厕。

——坚持因地制宜、分类施策原则。坚持“卫生、经济、适用、环保”的理念，立足本地区经济发展水平和基础条件，选择适宜的改厕模式，坚持宜水则水、宜旱则旱，水厕入室、旱厕入院，不搞“一刀切”，不盲目提高标准，不搞“形象工程”。

——坚持示范引领、稳步推进原则。采取先易后难、示范引领、自愿申报、先建后补的工作步骤，树立一批农村无害化卫生厕所建设示范村，以点带面、积累经验、形成规范，鼓励整村推进农村厕所革命，有效改善农村人居环境。

——坚持建管并重、长效运行原则。落实建管工作责任，完善管护运行机制，充分发挥村级组织和农民主体作用，探索建立政府引导与市场运作相结合的管护机制，确保农村改厕规范、有效使用、长期受益。

三、编制依据

根据《青海省“十四五”农村厕所革命实施意见》（青农办〔2021〕20号），《青海省财政厅关于提前下达2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（青财农字〔2021〕2214号），州财政局《关于下达2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（南财农字〔2022〕105号）和州农牧局、州发展和改革委员会、

州乡村振兴局《关于印发〈海南州2021年农村厕所革命实施方案〉的通知》（南农牧〔2021〕109号）。

四、建设内容

（一）建设规模及类型

应根据当地的气候、地形地貌、农业生产方式、生活习惯、经济条件和民俗等，合理选择确定卫生厕所的类型及模式：一是城镇污水管网覆盖到的村庄和城郊社区（通俗地讲，有给水也有排水的条件下）选择具有完整上下水道系统及污水处理设施的水冲式厕所；二是农村供水稳定且下游无集中管网收集地区（通俗地讲，有给水但没有排水的条件下）选择三格式化粪池厕所或水旱两用浅埋双格式厕所；三是农村缺水地区（通俗地讲，没有给水也没有排水的条件下）选择双坑交替式厕所或水旱两用浅埋双格式厕所。

据此，全县4个乡镇的4个行政村（详见附件1），在充分征求群众和乡镇意见后，计划共改建户厕796座，全部新（改）建水旱两用双格式厕所。

（二）建设方式

户厕：采取“县统筹安排、乡镇协助实施、部门监管指导”的工作机制推进，新（改）建户厕按照“群众自建、先建后补”的方式实施。各乡镇要及时协助群众完成项目建设，并与各村签订目标责任书，协调和解决项目建设中遇到的重大问题，并定期、不定期对项目建设情况进行督促、检查。户厕新（改）建完成后，由乡镇组织人员进行初步验收，验收通过后申请县乡村振兴部门组织验收，

县乡村振兴部门接到验收申请后联合村级、乡镇、县农牧和水利局等相关部门统一验收并建立台账。县级验收合格后，将补助资金足额发放到群众的“一卡通”。

农村公厕：由县乡村振兴局委托有资质的施工单位负责建设，项目验收合格后，一次性支付项目款，扣留3%的质保金。

（三）建设标准

水旱两用双格式户厕（参考）：基本结构由厕屋、蹲便器、屋顶雨水采集箱、人工手动泵、贮粪池、排气管、照明等组成。整体部件应选用耐腐蚀、耐酸碱、防火、经济环保等材料。

厕屋：高度 $\geq 200\text{cm}$ ，面积 $\geq 1.96\text{m}^2$ 。厕室安装在第一贮粪池上部，通过钢圈梁进行固定。厕屋内地面应高出厕屋周边地面10cm以上，并进行硬化和防滑处理，屋顶及墙面应平整、无缝隙。

厕门：选择“铝合金或不锈钢”材质，宽 $\times$ 高： $0.65\text{m} \sim 0.8\text{m} \times 1.9\text{m}$ 以上。材质厚度 $\geq 1\text{mm}$ 以上，厕门门槛高出室内地面3mm为宜，厕门做外开门，以免开启影响室内使用；开必须做到开启灵活，具有抗风，安装自动关门合页或闭门器。

厕顶：加工成 $\sqcap$ 型做采集雨水，厕屋顶上表面四边高出厕屋顶上表面10cm左右，从厕屋内安装方管钢架牢固固定厕顶，厕顶安装厕屋排风系统。

基坑：两格贮粪池要建在地下，基坑长180cm、宽80cm、深190cm，开挖后要夯实，取水平，当地基为坚土时，应铺设砂石垫层，厚度不宜低于120mm；当地基为软土时，应铺设混凝土垫层，厚度不宜低于100mm。

贮粪池：为两个圆柱形，每个高200cm直径70cm，底部用厚3cm的PE材料与贮粪池采用收缩套进行封闭，平稳安装在基坑内的垫层上，池体连接应牢固，贮粪池上沿应高出地面10cm。第一池与第二池间距离30cm为宜。过粪管道从第一格进行Γ型连接至第二格，开孔洞口距离底部140cm，采用直径为10cmPVC管件。

人工泵：人工泵采用PVC材料和不锈钢材料加工，抽取要方便，安装在厕屋外底板第二个贮粪池顶部，要牢固。


蹲板和蹲便口：蹲板大小应同时将两个贮粪池盖住，第一池上方安装厕屋，第二池上方安装人工泵。蹲便口要安装旱厕蹲便器，采用高寒干旱地区气封式免冲水蹲便器或坐便器，口径不易超过长45cm×宽18cm。

排气管：可用内直径10cm的PVC或PE管，安装在第一池蹲便器下方30cm处，管体沿厕屋内墙角而上，高出地面2m以内，并加装防雨帽。

水箱：一头连接屋顶集雨装置，一头连接蹲（坐）便器。冬季来临，把水箱里的水放干。

照明：安装声光控开关和LED节能灯（或采用小型太阳能声控照明设备）。

蹲（坐）便器采用以下两种便器：空气能气封式免冲水无臭厕所技术，它利用了高、低管相连通，产生气压差（也说是平常说的烟筒原理）的原理，空气由高气压向低气压位置流动，形成一个气体的盖子，把密封化粪池内的臭气，使厕所内的全天候空气新鲜如厅，本厕所技术不用电、不用水、不臭、免维修。



（水旱两用双格式户厕参考图片）

农村公厕：按照《青海省农牧区公共厕所工程建设标准》实施。

五、资金来源及使用

（一）资金来源：项目总资金 269.2 万元，全部为财政资金。

（二）奖补标准：根据我县实际，水旱两用双格式厕所（含双坑交替式厕所）奖补 3200 元/座，公厕 14.2 万元/座。

六、组织保障

为确保农村户厕高质量如期完成，成立贵南县 2022 年农村厕所革命工作领导小组：

组 长：乔万玛才仁 县委副书记、县政府县长
副组长：扎西拉旦 县委副书记、县政法委书记
赵学军 县政府副县长

成 员：袁志荣 县乡村振兴局局长
刘玉峰 县农牧和水利局局长
师海成 县财政局局长
拉明吉 县乡村振兴局副局长
韩亚明 县发展和改革委员会
朱岩 县住房和城乡建设局副局长
李永忠 县生态环境局副局长
赵占明 县卫生健康局副局长
各乡镇人民政府乡镇长、分管副职

领导小组下设厕改办公室，办公室设在县乡村振兴局，袁志荣同志兼任办公室主任，拉明吉同志兼任办公室副主任，具体负责全县农村厕所革命建设工作。

领导小组下设两个专项工作组，成员单位及职责如下：

（一）实施组

成员单位：各乡镇人民政府、县乡村振兴局、县农牧和水利局。

1. 各乡镇人民政府职责：

（1）成立项目领导小组，专人负责本乡镇农村户厕改造计划、调查摸底、自下而上申报项目、任务、改厕模式及改厕户基本信息的收集审核。

（2）编制本乡镇 2022 年厕所革命实施方案；广泛宣传

发动群众，组织项目村实施改厕工作，确保改一个，成一个，好用一个。

(3) 按要求时间节点调度本乡镇改厕进度，建设完成后做好自查验收工作，自查验收率为 100%。

(4) 按照“一户一厕一档”要求建立改厕档案，并及时整理、归档。

(5) 每月 25 日前将工作进展情况上报县乡村振兴局。

2. 乡村振兴局职责：

(1) 项目资金的争取和建设任务下达。

(2) 实施全县农村厕所革命培训、分区分片进行技术指导和服务等工作（具体分工见附表 2）。

(3) 组织成员单位进行县级验收，抽查率为 80%。验收合格后拨付资金。

3. 农牧和水利局：

负责参与农村改厕工作的监督管理工作。

(二) 督查验收组

成员单位：县乡村振兴局、农牧水利局、财政局、发展和改革局、住房和城乡建设局、生态环境局、卫生健康局。

主要职责：定期督导、检查，建成后进行验收。

七、进度安排

2022 年 4 月至 9 月底。分三个阶段进行。

(一) 准备阶段（2022 年 4 月—2022 年 5 月）。一是制定改厕方案。做到底数清楚、登记入册；二是宣传发动。采取各种宣传形式，广泛宣传农村改厕的重要意义，提高广大

干部和群众对农村改厕的认识，并组织专业技术人员和村领导进行培训；三是根据各乡镇确定的户厕改造类型，全面启动农村卫生户厕改造。

（二）实施阶段（2022年5月—2022年8月）。农村改厕工作全面展开，县厕改办公室适时组织技术力量，深入现场进行指导。

（三）验收阶段（2022年9月）。到2022年9月底，要全部完成各项指标任务，并将改厕具体情况及自验情况上报县厕改办公室，申请县级验收。县厕改办公室在乡村自查的基础上，组织成员单位进行检查验收。

八、资金管理

严格执行《青海省“十四五”农村厕所革命实施意见》（青农办〔2021〕20号），《青海省财政厅关于提前下达2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（青财农字〔2021〕2214号），州财政局《关于下达2022年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（南财农字〔2022〕105号）等文件精神，强化资金监管，实行专款专用，严禁项目资金挤占挪用，确保项目建设资金管理规范运作。

九、工作要求

（一）加强组织领导，推动改厕工作。认真落实“五级书记抓乡村振兴”的要求，把农村“厕所革命”工作作为党政一把手工程，实行县监管调度、乡镇组织实施、村级具体落实的工作推进机制。强化乡镇主体责任，做好项目落地、

资金使用、推进实施和运行管理等工作；项目村要密切联系群众，广泛开展百姓议事等活动，切实把改厕工作好事办好、办实事。

（二）完善管理机制，确保改厕质量。各乡镇要高度重视，强化目标管理，注重因地制宜、科学引导，对标对表推进，按期完成改厕任务。在工作推动中，各村成立以村“两委”班子成员和村民代表为成员的“改厕质量监督小组”，进行日常监管，确保改厕质量。坚持求好不求快，扎实稳步推进；坚持质量第一，确保改一个成一个；坚持数量服从质量，进度服从实效，切实做好改厕工作。

（三）强化督导检查，落实监管职责。各乡镇要认真落实实施厕所革命的主体责任，选优配强改厕力量，切实抓好本乡镇改厕工作；乡村振兴局定期调度，适时组织自查、抽查、建立健全问题反映和督促整改机制，通过设立举报电话、举报信箱等方式，接受群众和社会监督。督察验收组加大督促检查力度，杜绝出现工作进度迟缓、改厕质量把控不严、形式主义和官僚主义等现象。

（四）健全改厕档案，完善信息管理。各乡镇安排专人负责，按照“一户一厕一档”的要求，做好农村改厕档案管理和信息系统录入工作，及时收集整理工作制度、宣传报道、检查考核、竣工验收及自查等工作档案资料并归档。

（五）注重宣传引导，及时回应社会关切。充分利用广播、电视、报刊等传统媒体及门户网站、微博微信等新媒体，通过设置专栏、专题、专访等，全方位、多层宣传农村厕所

革命的意义、政策举措、经验做法和典型范例，进一步提升农民群众对卫生厕所的认识，营造良好的氛围，调动群众和社会各界参与农村厕所革命的积极性。

附件 1：贵南县 2022 年农村户厕建设情况统计表

乡镇 名称	行政村 名称	常住 户数	申请建设户厕的类型及数量				备注	
			双坑交替式 厕所		三格式 化粪池 水厕	水冲式 厕所		水旱两用 双格式
			砖砌	组装				
沙沟乡	郭仁多村	208					208	乡村振兴 试点村
过马营镇	过芒村村	234					184	乡村振兴 试点村
森多镇	青稞羊村	320					260	乡村振兴 试点村
塔秀乡	达隆村	336					144	乡村振兴 试点村
合 计		1098					796	乡村振兴 试点村

附件 2：贵南县 2022 年农村户厕建设技术指导员安排表

县级主管领导	乡村振兴局主管住导	农业农村局主管领导	县级指导员	乡镇名称	乡镇主管领导	乡（镇）技术指导员	村级指导员
赵学军	袁志荣	刘玉峰	拉明吉	沙沟乡	旦正措毛	多杰才让	环科加
				过马营镇	增太加	张耀栋	娘毛加
				森多镇	俄日加	才块乙亥	过多
				塔秀乡	诺日才让	祁晓伟	单森林