

ཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་ཁོངས་སྤྱི་དབང་ཆུང་ལྷན་ཁག་གི།

贵南县财政局文件

南财监〔2023〕97号

签发人：师海成



贵南县财政局

关于印发《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用情况监督检查工作实施方案》的通知

县乡村振兴局、农牧和水利局、交通运输局、生态环境局、文体旅游广电局、民族宗教事务局：

为切实加强财政衔接推进乡村振兴补助资金监管，确保全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落到实处。根据海南州财政局关于印发《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用情况监督检查工作实施方案》的通知（南财监字〔2023〕47号），制定了贵南县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用情况监督检查工作实施方案，现印发给你们，请认真遵照执行。



附件：贵南县财政局关于《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用情况监督检查工作实施方案》



信息公开选项：主动公开

抄送：各相关股室，档。

贵南县财政局

2023年3月3日印发



附件

贵南县财政局

关于财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用情况监督检查工作实施方案

为切实强化财政衔接推进乡村振兴补助资金监管，确保全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落到实处，县财政局于3月3日—9月30日全面开展2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金使用情况监督检查行动。

一、检查对象和范围

（一）检查对象

本次重点对乡村振兴局、农牧和水利局、交通运输局、生态环境局、文体旅游广电局、民族宗教事务局开展检查，主要对负责分配、拨付、管理和使用的部门及项目实施单位和项目受益主体进行检查。

（二）检查资金范围

2022年度衔接资金用于产业发展、基础设施建设、少数民族发展资金等。

二、检查的主要内容

检查财政专项资金的分配、下达、拨付、使用管理过程中是否存在以下问题：一是是否违规政府采购或招投标管理规定的；二是是否超进度、超范围使用资金的问题；是否存在巧立名目向中标单位拨付资金的问题；三是项目实施过程中，未经批准擅自变更项目建设内容及地点的问题；四是以



拨代支，虚列支出、使用过渡户提高资金支出等问题；五是项目实施进度监管不严的问题；六是其他问题。

三、检查方式

此次专项检查分自查自纠、重点检查、问题整改、“回头看”四个阶段进行。并以资金拨付去向为路径，从省州县财政下达的指标文件查至末梢（详见附表）。采取查阅文件资料、检查账簿凭证、核对账户资金、实地查看项目、随机走访等方式进行。

（一）自查自纠阶段（2023年3月3日至3月17日）。按照统一要求、分级负责原则，由各相关单位认真组织和开展自查自纠，做到不走过场，全面覆盖，各实施单位的自查资金面必须达到100%。自查自纠工作结束后，于3月17日前将本单位自查报告及整改情况，经单位主要负责人签字后，报县财政局农财股（914办公室）。

（二）重点检查阶段（2023年3月18日至4月14日）。在各单位自查自纠基础上，县级财政会同第三方组织开展重点抽查工作，重点抽查资金量达到80%。在县级自查基础上，州级财政部门重点检查总资金量的60%。

（三）问题整改阶段（2023年4月15日至4月24日）。县财政针对在重点检查和抽审中发现的问题进行梳理和汇总，并印发整改通知。各单位根据整改通知要求，建立问题清单和台账，制定整改措施并抓好落实。于4月24日之前完成整改工作，并上报整改落实情况。

（四）“回头看”阶段（2023年5月1日至9月30日）。



对照各单位制定整改落实方案，组织开展“回头看”，抽查专项检查效果，查漏补缺，督促落实，同时配合省、州财政部门抽查检查。

四、检查组组成

本次专项检查通过各单位自查自纠、县财政会同第三方开展重点监督检查和州级财政委托第三方进行。

五、工作要求

（一）加强组织领导，明确工作责任。各相关部门要高度重视，切实把专项检查工作摆在重要位置，进一步强化责任，加强与纪检监察、审计等部门的配合联动，精心部署落实。尤其是被检查单位要切实承担起主体责任，建立健全工作机制，明确责任分工、制定实施方案，狠抓工作落实，确保检查工作取得实效。

（二）加强沟通协调，提升工作效率。各相关部门要紧密安排，抓好落实，及时掌握工作动态，分析研判问题，重大问题要随时沟通，使专项检查工作稳步推进、取得实效。在检查期间要积极与审计、纪委监委、巡视等部门紧密衔接，对延伸检查需要协助的，及时取得相关部门的支持。并按照规定时间节点要求，做好情况梳理和汇总上报工作，按时报送材料。

（三）严肃执纪问责，发挥震慑作用。各相关部门要认真开展专项检查，对发现的问题，依法依规进行整改。特别是在自查自纠阶段不作为、不落实的项目实施单位，若在重点检查中发现问题的，一律从严追责；对检查中发现的违法违



纪问题的单位及时移交纪检监察部门依法处理。

（四）加强队伍建设，严格执法纪律。县财政部门在牵头做好部门间检查工作的同时，要认真按照党纪法规要求，严格落实中央八项规定精神，严于律己，加强监督检查组织纪律。要严格履行行政执法程序，守住底线，依法履职，切实发挥依法行政作用。

（五）实行标本兼治，建立长效机制。各相关部门对专项检查中存在的问题和薄弱环节，及时落实整改措施和建立健全完善制度，加强内部控制，进一步规范财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理和使用，切实发挥资金使用效益。

联络人员：安吉后加：0974-8502037

李作海：0974-8501482

附件：1：2022年贵南县衔接资金项目监督检查明细表

2：贵南县衔接资金专项检查情况明细表



附件: 1

2022年贵南县衔接资金项目监督检查明细表

序号	项目实施单位名称	项目名称	项目建设内容	资金文号	项目实施及完工年份	资金规模与来源			备注
						援建资金	中央、省级	合计	
1	乡村振兴局	贵南县2022年特色产业发展和脱贫劳动力稳岗就业和监测帮扶对象补助资金	培育和壮大县域特色优势产业。通过品牌打造、宣传推广、产品展销、奖励激励等方式推动产销对接和消费帮扶,支持发展藏羊、牦牛、油菜、青稞、枸杞等县域特色优势农产品。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		300	300	
2	乡村振兴局	贵南县2022年乡村旅游产业发展及村庄整治工程	一、过马营镇直亥村乡村旅游及村庄整治工程 直亥村一1)、星空房5座(50.27平方米/座); 2)、木屋1,1座(120平方米); 3)、木屋2,1座(96平方米); 4)、木屋3,4,2座(33.6平方米/座); 5)、木制底座帐篷1、沙沟乡德茫村产业补短板项目 对德茫村有机蔬菜大棚配套315KW变压器1台,配套线路。2、塔秀乡贡哇村集体经济巩固提升工程 新建G572公路至南山路村2km主干道排水渠;计划投资30万元购置村集体养殖小区变压器1台及配套	青财农字【2021】1984号	2022年完工		830	830	
3	乡村振兴局	贵南县2022年村集体经济巩固提升工程	新建粮食储存库及设备配套;购置大型收割机、拖拉机(配套犁、旋耕机、镇压机、播种机、撒肥机、割草机、打捆机、套犁、颗粒机等),新建农机库1座。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		780	780	
4	乡村振兴局	茫拉乡干村农业辅助设施建设项目	新建乡村振兴帮扶车间1处,配套建设业务用房、消毒室、厂房、保鲜库等,配套购置相关设备。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		700	700	
5	乡村振兴局	贵南县茫曲镇乡村振兴帮扶车间建设项目	新建加工车间1处,约600m ² 左右;购置羊皮和羊毛加工设备1套,配套相关环保设施。	青财农字【2022】476号	2022年完工		150	150	
6	乡村振兴局	贵南县塔秀乡西格村乡村振兴帮扶车间建设项目	新建黑藏羊养殖小区1处(畜棚、草棚、青储窖、消毒室、兽医室、实验室、运动场、业务用房等配套设施)。	青财农字【2022】625号	2022年完工		278	278	
7	农牧和水利局	塔秀乡达隆村养殖小区建设项目	占地面积40亩,主要建设外墙、储存库、畜棚2座、露天畜栏、地磅秤、牲畜装卸台、业务用房、消毒室、兽医室、隔离室硬化过道及道路等设施。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		500	500	
8	农牧和水利局	森多镇青稞羊村活畜交易市场建设项目	新建分割车间100m ² ,排酸车间50m ² (配备0-5℃排酸设备1套),速冻车间50m ² (配备-35℃制冷设备1套),常温冷冻车间100m ² (配备-18℃制冷设备1套);购置双轨手推线170m,轨道电子秤1台,分割操作台3张,包装工作台4张,双	青财农字【2021】1984号	2022年完工		520	520	
9	农牧和水利局	森多镇青稞羊村畜牧产业发展提升项目	新建黑藏羊养殖小区1处(畜棚、草棚、青储窖、消毒室、兽医室、实验室、运动场、业务用房等配套设施)。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		162	162	
10	农牧和水利局	过马营镇过芒村黑藏羊养殖小区建设项目		青财农字【2021】1984号	2022年完工		500	500	



扫描全能王 创建

11	农牧和水利局	森多镇卡加村黑藏羊养殖小区建设项目	新建1座黑藏羊养殖小区（畜棚、草棚、青储窖、消毒室、兽医室、实验室、运动场、业务用房等配套设施）。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		255	255
12	农牧和水利局	沙沟乡郭仁多村黑藏羊养殖小区建设项目	新建黑藏羊养殖小区1处（畜棚、草棚、青储窖、消毒室、兽医室、实验室、运动场、业务用房等配套设施）。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		500	500
13	农牧和水利局	森多镇尼玛龙村黑藏羊养殖小区建设项目	新建黑藏羊养殖小区1处（畜棚、草棚、青储窖、消毒室、兽医室、实验室、运动场、业务用房等配套设施）。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		500	500
14	农牧和水利局	茫拉乡麻格塘村黑藏羊养殖小区建设项目	新建黑藏羊养殖小区1处（畜棚、草棚、青储窖、消毒室、兽医室、实验室、运动场、业务用房等配套设施）。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		500	500
15	农牧和水利局	沙沟乡东吾羊村山洪灾害防治工程	新建防洪渠8km左右。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		300	300
16	农牧和水利局	贵南县茫曲镇塔哇村特色产业项目	新建麝香养殖小区1处，配新建畜棚2座，配套建设业务用房、青储窖、储藏室、消毒室、隔离室、堆粪场、铁艺围栏等相关设施；购买麝香20只左右。	青财农字【2022】476号	2022年完工		450	450
17	农牧和水利局	贵南县森多镇完加六村联合产业项目	新建畜棚2座，配套业务用房等相关辅助设施建设。	青财农字【2022】476号	2022年完工		290	290
18	农牧和水利局	贵南县森多镇农畜产品销售点建设项目	新建农畜产品销售点1处，建设销售用房400平方米左右。	青财农字【2022】476号	2022年完工		82	82
19	农牧和水利局	贵南县过马营镇人饮补短板工程	用于过马营镇沙加至东科大队人饮补短板工程，主要建设300t蓄水池1座，500t蓄水池1座、饮水管道1729.8米左右，管径为75，公压为1.0Mpa、管道加压设施1套，阀门井4座（检查井2座，分水井2座）、集中供水井7座等	青财农字【2022】476号	2022年完工		70	70
20	农牧和水利局	贵南县2022年农牧区饮水安全补短板项目	沙沟乡德范村新建德范村主管100口径4500m，20口径的管子每户50m，入户井50口，节水改造224户；塔秀乡达隆村新建蓄水池（100t）1座，人畜饮水管网12km，入户井28座，维修改造引水口1座；森多镇查理村更换50PE管道4500m，引	青财农字【2021】1984号	2022年完工		790	790
21	农牧和水利局	贵南县过马营镇多拉和日安秀麻村安全饮水补短板项目	新建100吨左右的蓄水池1座、铺设管道10公里左右、入户井15座。	青财农字【2022】625号	2022年完工		100	100
22	交通运输局	过马营镇麻什干村村内道路巩固提升工程	新建硬化路6km左右。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		300	300



23	塔秀乡达隆村内道路巩固提升工程	新建砂石路16km左右。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		320	320	
24	森多镇青棵羊村村内道路巩固提升工程	对村内3km路段进行硬化改造	青财农字【2021】1984号	2022年完工		150	150	
25	过马营镇过芒村村内道路巩固提升工程	硬化村内道路6.16km左右、涵洞1处。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		330	330	
26	茫曲镇昂索村村内道路巩固提升工程	硬化村内道路8900m ² 。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		173	173	
27	森多镇扎什给村道路硬化工程	硬化村内道路10km左右。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		500	500	
28	茫曲镇江当村和塔哇村村内道路巩固提升工程	1.江当村村内道路硬化2km左右；2.塔哇村村内道路硬化2km左右，盖板排水槽3km左右。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		300	300	
29	塔秀乡贡哇村村内道路补短板工程	新建砂石路15km左右。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		300	300	
30	贵南县凤凰山至马二队公路工程	新建硬化路工程，有效改善村内道路通行条件	青财农字【2022】625号	2022年未完工		910	910	
31	贵南县贫困村基础设施补短板工程	新建硬化路工程	青财农字【2022】625号	2022年完工		230	230	
32	贵南县乡村振兴示范村垃圾焚烧站建设项目	塔秀乡达隆村、森多镇本龙村、茫拉乡拉干村、克周村、茫曲镇昂索村、过马营镇切扎和沙加新建垃圾焚烧站1处，配套相关设施设备。	青财农字【2021】1984号	2022年完工		530	530	
33	贵南县藏绣产业发展	新建藏绣产品研发基地2处，藏绣展示中心3处，藏绣培训点4个，可提供大量就业岗位，实现农牧民群众增收，有力推动藏绣产业向规模化、市场化、规范化方向发展，促进文化旅游产业发展。	青财农字【2021】1984号	2022年完工	500	290	790	
34	贵南县过马营镇生产生活用电补短板工程	完成新建工程，改善村内群众生产生活用电效率	青财农字【2021】1984号	2022年完工		40	40	
合计					500	12930	0	13430
							0	0



