

贵南县扶贫开发局对 2020 年 6 乡镇 13 村建档立卡“属性”调整人员补充实施到户产业项目实施情况的公告

根据县扶贫开发领导小组安排，6 月份开始，我局组织领导小组安排的县级验收人员，陆续对 2020 年 6 乡镇 13 村建档立卡“属性”调整人员补充实施到户产业项目进行了验收，截至目前，县级验收工作已全面完成，现就具体验收情况报告如下：

一、项目基本情况

项目总投资 53.76 万元，对全县 6 乡镇 13 个村建档立卡户 22 户 84 人建档立卡“属性”调整人员补充实施到户产业项目(人均 6400 元)。其中，茫曲镇：毡匠、沙拉 2 个村(4 户 12 人)；过马营镇：角色、多拉、切扎、东科（大队）4 个村(9 户 32 人)；森多镇：卡加、加尚 2 个村(2 户 12 人)；沙沟乡：汪什科、德茫 2 个村(4 户 16 人)；茫拉乡：下洛哇、吐鲁 2 个村(2 户 6 人)；塔秀乡：西格 1 村(1 户 6 人)。

二、项目实施结果

（一）茫曲镇：总投资 7.68 万元，毡匠、沙拉 2 个村(4 户 12 人)。其中，沙拉村 2 户 8 人（1 户 5 人计划购置微型农用车 1 辆，1 户 3 人计划购买长白猪 18 头）；毡匠村 2 户 4 人（1 户 2 人计划购买当地母牛 2 头，1 户 2 人计划扩大经营商铺 1 间）。

（二）过马营镇：总投资 20.48 万元，角色、多拉、切

扎、东科（大队）4个村（9户32人）。其中，多拉村4户9人（1户1人计划购买藏系母羊5只，1户2人计划购买藏系母羊10只，1户4人计划购买藏系母羊20只，1户2人计划购买藏系母羊10只）；东科大队3户18人（1户3人计划购买黄牛3头，1户5人计划购买黄牛5头，1户10人计划购买黄牛10头）；切扎村1户3人（计划购买藏系母羊15只）；角色村1户2人（计划购买牦牛3头）。

（三）森多镇：总投资7.68万元，卡加、加尚2个村（2户12人）。其中，卡加村1户5人（计划购买牦牛8头）；加尚村1户7人（计划购买藏系母羊40只）。

（四）沙沟乡：总投资10.24万元，汪什科、德茫2个村（4户16人）。其中，汪什科村3户14人（1户5人计划购买藏系母羊25只，1户4人计划购买藏系母羊20只，1户5人计划购买西门塔尔牛2头）；德茫村1户2人（计划购置农用三轮车1台）。

（五）茫拉乡：总投资3.84万元，下洛哇、吐鲁2个村（2户6人）。其中，吐鲁村1户3人（计划购买当地母牛3头）；下落哇村1户3人（计划购买当地母牛2头）。

（六）塔秀乡：总投资3.84万元，西格1村（1户6人）。西格村1户6人（计划购置三轮车1辆、母牦牛3头）。

三、检查验收结果

经县级验收组验收，所有项目均已按中共贵南县委县政府扶贫开发工作领导小组《关于批转贵南县 2020 年建档立卡“属性”调整人员补充实施到户产业项目实施方案》南扶领[2020]12 号文件完成实施，效益发挥稳定，村、乡、县三级验收小组验收意见均为同意验收。

四、绩效目标实现情况

有效带动了全县 6 乡镇 13 个村建档立卡户 22 户 84 人增产增收，进一步巩固了脱贫成果。



公告期：8 月 3 日-8 月 23 日

监督电话：0974-8501237 12317

通讯地址：贵南县扶贫开发局

电子邮箱：836459311@qq.com