

ཀོང་མཁའ་ལྷོ་ཞིང་ཕྱག་ལ་དང་ཆུ་བོད་ལྷ་འཛམས་

ཞབས་བྱ་ལྟེ་གནས་ཡིག་ཆ།

贵南县农牧和水利综合服务中心文件

南农水中心（2021）18 号

贵南县农牧和水利综合服务中心 关于上报贵南县 2021 年农机深松整地工作 实施方案的报告

县农牧和水利局：

现将《贵南县 2021 年农机深松整地工作实施方案》随文上报，请审示。

贵南县农牧和水利综合服务中心

2021 年 7 月 26 日



贵南县农牧和水利综合服务中心

2021 年 7 月 26 日印



贵南县 2021 年农机深松整地工作实施方案

根据青海省农业农村厅、青海省财政厅《关于 2021 年农机深松整地工作实施方案的通知》青农机【2021】161 号、青海省农业农村厅《关于下达 2021 年农业相关转移支付资金（第二批中央财政支农专项资金）任务清单的通知》青农财【2021】158 号文件要求，为确保高质量、高标准完成农机深松整地任务，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，围绕实施乡村振兴战略，深入贯彻落实中央 1 号文件精神，践行绿色发展理念，推行耕作制度改革，大力推进农机深松整地技术的推广应用，改善农田生态环境和耕地质量，促进农业可持续发展，坚持“行政推动、补助引导、完善机制、农民自愿、确保效果”的方针，为建立农机深松技术应用的长效机制奠定基础，有效发挥农机合作社、农机大户等农机社会化务组织的作用，持续推动“互联网+”信息化技术在农机深松整地作业远程监测中的应用，不断提高深松作业质量和行政监管效率。

（二）基本原则

应遵循完善机制、市场运作、定额补助、公开公正、严格监督和先作业后补助、先公示后兑现的原则。

二、资金规模和目标任务



2021 年任务实施农机深松作业面积 5 万亩，总补助资金 90 万元。农机深松整地作业要求达到有效打破犁底层，作业深度(必须打破犁底层 5—10 厘米)不小于 25 厘米，作业后要做到深浅一致，上实下松，田面平整标准。

三、实施地点及补助对象、标准和方式

(一) 实施地点:全县六乡镇。

(二) 补助对象:从事农业生产、并自愿实施农机深松整地作业的农机大户、农机合作社等各类农业生产经营服务组织，流转土地的补贴对象为土地流转者。

(三) 补助标准: 农机深松作业补助每亩 18 元。

(四) 补助方式: 农机深松作业应遵循“先作业后补助、先公示后兑现”的方式进行，经质检员实地检测、履行签字公示手续，再由县农牧、财政部门验收合格后，兑现补助资金。

四、技术路线

(一) 作业时间

1. 春季深松作业: 春播前进行深松作业。
2. 秋季深松作业: 夏秋收后进行深松作业。

(二) 作业模式

1. 单一深松整地模式。拖拉机带动单一功能间隔式或全方位深松机具进行深松作业。一般多用于夏秋季收获后运用。
2. 联合整地深松模式。拖拉机带动深松联合作业机具进行作业，多用于春播前整地作业。



3. 深松浅翻(灭茬)作业模式。拖拉机带动深松浅翻机进行作业。

(三) 作业质量标准：按照青海省地方标准 DB63/T910—2010《机械化深松技术操作规程》执行，要求能够有效打破犁底层，作业深度(必须打破犁底层 5—10 厘米)不小于 25 厘米，作业后要做到深浅一致，上实下松，田面平整的要求。

(四) 深松作业机具要求：单一功能深松机和深松联合作业机的深松铲应符合国家行业标准 JB/T9788—1999 规定。

五、进度安排与实施程序

(一) 准备阶段：2021 年 3-4 月，组织申报深松作业任务，制定实施方案。确定作业方(农机服务组织或农机手)、质检员、农户、地块、作业时间，并签订作业合同。

(二) 是实施阶段：2021 年 4—10 月，按照签订的作业合同，提供深松作业服务。作业完成后，质检员联同农户(耕地所有者)逐地块检验深松作业质量，确认质量合格、面积准确，并填写《农机深松作业单》(附表 1)。要求作业机手、质检员和耕地所有人三方签字。

(三) 汇总公示。2021 年 9—11 月，按填报《农机深松作业补助资金申请表》(附表 2)，加盖村委会公章，在村委会公示栏公示不少于 7 天，报县农牧部门。再由县农牧、财政部门审核验收，兑现补助资金。

(四) 总结上报。2021 年 11 月 15 日前，将深松工作总结



上报省农牧厅和州农机行政主管部门。

五、保障措施

（一）加强技术培训与宣传工作。加强对农机手和质检员的培训，极开展深松作业规范、机具操作技能、维修保养培训。提高操作技能和质检水平。鼓励有条件的农机大户、农机合作社等农机服务组织承担深松作业任务，并开展跨区作业。利用报纸、电视、广播、墙报、公示栏等媒介，召开现场演示会、田间观摩会两次，发放明白纸等形式，大力宣传深松补助政策、质量要求和技术效果，做给农民看、带着农民干，使农民群众认识深松作业的必要性及增产效果，通过公开补助程序、补助标准和补助方式，切实做到让农民群众明白、参与、监督，确保深松作业质量合格，切实推动农机深松工作迅速展开。

（二）确保深松质量。做好机具保障工作，根据当地实际和深松任务量，筛选适宜高效机型，指导购买新机、检修旧机，确保满足深松作业需求。

（三）严格补助过程监管。确保质量合格、面积准确，严格项目实施过程监管。要做到村级作业结果公示、县级补助结果公示；深松农户签字、作业机手签字、质检员签字。

（四）严格资金监管。不截留、挪用、套取补助资金，对发现的违法违纪行为，追究相关单位和人员的责任。

（五）强化项目审核验收和抽查要求。由县农牧、财政部门组成的项目验收组，负责上报的作业面积进行抽查。并将验收



核实确认的结果通过部门公示栏、电视、政府或部门网站等方式在全县进行公示，公示时间不少于7天。

附件：

1. 农机深松整地作业合同
2. 农机深松整地作业单
3. 农机深松整地作业补助资金申请表
4. 农机深松整地作业补助资金兑付结算单



附件 1

农机深松整地作业合同

甲方：深松任务承担人

乙方：村委会

经商定,为保证按要求完成 2021 年农机深松整地任务的基础上,
双方签订如下条款:

一、作业任务

1. 甲方负责乙方提供深松作业;
2. 具体作业地点:
3. 作业面积:
4. 作业时间为 2021 年 月 日至 月 日。

二、作业费补助标准及结算方式

1. 作业补助标准按元/亩计算, 资金共计: 元;
2. 结算方式: 作业完成后, 经验收合格, 在规定的公示期满后,
按确认的作业面积足额拨付补助费;
3. 双方对作业面积有异议时, 按双方实际丈量作业面积计算。

三、双方的权利和义务

1. 甲方要按合同要求及时开展深松作业服务。要保证投入作业服务的农机具技术状态良好, 驾驶操作人员具备合法的资格, 按照操作规程作业, 确保安全生产;
2. 对不按标准和实施方案进行作业的乙方有权勒令其停止深松



作业；

3. 作业区域有变化的，乙方应提前通知甲方。

四、违约责任

1. 任何一方违约造成的经济损失，均由违约方负责赔偿。

2. 因天气等不可抗力因素或者其他意外事件使得本合同无法履行的，甲、乙双方协商解决。

五、其他事宜

1. 未尽事宜，甲、乙双方经协商一致可签订补充协议；

2. 本合同一式二份，甲方、乙双方各执一份，经双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效；

3. 本合同有效期自 2021 年 月 日至 月 日；

甲 方：

乙 方：

负责人：

负责人：

联系电话：

联系电话：

年 月 日



附件 2

农机深松整地作业单

作业机手姓名（签字）：

身份证号：

联系方式：

单位：亩

序号	户主姓名	作业地点	作业时间	作业面积	农户联系方式	农户签字	检测面积（智能）	检测面积（人工）	质检员签字
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

村委会：

（盖章）

年 月 日

注：1. 本表由农机深松主管部门印制，使用时须由作业机手、农户、质检员三方签字，村委会盖章生效。

2. 一式三份，一份由农机深松主管部门存档备案，一份由作业方保存，一份用于村委会汇总公示。

举报电话：09748502415



附件 3

农机深松整地作业补助资金申请表

村委会（盖章）：

年 月 日

单位：亩、元

序号	补助对象 (机手或服务组织)	联系方式	作业 面积	作业补 助资金	质检员 姓名	质检补 助资金	质检员 联系方式	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
合计								

乡镇人民政府（盖章）：

乡镇人民政府负责人：

乡镇财政（盖章）：

乡镇财政审核负责人签字：

备注：此表一式四份，一份由乡镇人民政府存档，一份由乡镇财政存档，一份由县农机深松主管部门存档，一份由农机服务组织或农机户保存。



扫描全能王 创建