

ཀམ་ནན་ཁྲིང་ཕྱག་པ་དང་ཁྲི་བེད་ཁྲུ། 贵南县农牧和水利局

南农水〔2021〕292号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《贵南县2021年农村厕所革命 项目实施方案》的请示

县政府：

根据州财政局《关于下达2021年“厕所革命”省级补助资金的通知》（南财建字〔2021〕405号）、州财政局《关于下达2021年支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》（南财农字〔2021〕431号）和州农牧局、州发改委、州乡村振兴局《关于印发〈海南州2021年农村厕所革命实施方案〉的通知》（南农牧〔2021〕109号）文件要求，结合我县实际，编制完成《贵南县2021年农村厕所革命项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

贵南县农牧和水利局

2021年11月2日

贵南县 2021 年农村厕所革命项目实施方案

一、项目概况

(一) 项目名称: 贵南县 2021 年农村厕所革命项目

(二) 建设性质: 新建

(三) 项目建设单位及责任人

实施单位: 贵南县农牧和水利局

负责人: 刘玉峰

(四) 建设地点: 3 个乡镇 5 个行政村

(五) 建设期限: 2021 年 11 月至 2022 年 6 月。

(六) 主要建设内容及规模

该项目新建阁楼式旱厕共 625 座 (含自筹资金), 其中沙沟乡汪什科村新建 244 座, 过马营镇达拉村新建 50 座, 森多镇尼玛龙村新建 116 座、本龙村新建 95 座、卡加村新建 120 座。

(七) 投资估算及资金筹措方式

1. 投资概算: 该项目总投资 239.97 万元, 其中: 新建厕所资金 231.69 万元 (包括二类费用 8.72 万元)、问题厕所整改资金 8.28 万元 (在保证新建厕所数量质量和问题整改质量的基础上, 两类资金可以统筹使用)。

2. 资金筹措方式: 该项目总投资 239.97 万元, 其中: 中央财政补助资金 43.7 万元、省级财政补助资金 177.52 万元、群众自筹 18.75 万元。

二、项目编制依据

省财政厅《关于下达 2121 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金）的通知》（青财农字〔2021〕1100 号），省发展改革委、农业农村厅《关于下达青海省 2021 年度“厕所革命”省级补助资金投资计划的通知》（青发改投资〔2021〕418 号），州财政局《关于下达 2021 年支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》（南财农字〔2021〕431 号），州财政局《关于下达 2021 年“厕所革命”省级补助资金的通知》（南财建字〔2021〕405 号）和州农牧局、州发展和改革委员会、州乡村振兴局《关于印发〈海南州 2021 年农村厕所革命实施方案〉的通知》（南农牧〔2021〕109 号）。

三、项目建设任务和建设标准

（一）项目建设任务

新建阁楼式旱厕共 625 座（含自筹资金），单价为 3700 元/座（省级财政资金 3400 元，群众自筹 300 元），总投资 231.25 万元，其中：沙沟乡汪什科村新建 244 座，过马营镇达拉村新建 50 座，森多镇尼玛龙村新建 116 座、本龙村新建 95 座、卡加村新建 120 座。

（二）项目建设标准

阁楼式旱厕建筑面积 3.6 平方米（2 米×1.8 米），建筑高度为 2.95 米（包括集粪坑），外墙采用多孔砖混凝土结构，地基采用实心砖混凝土结构，屋面防水处理。包括：墙体、屋顶、门、窗、楼梯、地面硬化、PVC 排气管、集粪坑、防蝇设施等。

四、项目管理与资金管理

（一）项目管理。为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期、按质完成项目建设任务，具体由县农牧和水利局负责实施，并与项目实施单位签订目标责任书，及时协调和解决项目建设中遇到的重大问题，并定期、不定期对项目建设情况进行督促、检查。严格按照相关规定统一招标确定施工方，并签订施工合同，项目实施完成后农牧户、村级、乡镇、县农牧和水利局及相关部门统一验收并建立台账。

（二）资金管理。根据有关财务制度，切实加强对项目建设资金的使用管理，做到专款专用。项目完成后，对项目资金的使用情况接受审计部门进行审计与监督，同时积极做好配套资金的落实工作。新建户厕群众自筹部分由乡镇人民政府负责统一上交到县农牧和水利局财务室作为前期费用，项目资金支付可以按实际改造户数完成建设，并通过验收后一次性支付，或按照施工进度分批次支付，总体完工后按照要求扣留 3% 的质保金。

五、保障措施

（一）精准确定改厕对象。充分发挥农牧民群众的主体作用，照顾农牧民感受，把农牧民认同、农牧民参与、农牧民满意作为推进农村厕所革命的根本要求，扎实做好宣传发动需求调查、模式选择等前期工作。把农牧民自愿作为确定改厕户的必要条件，群众不愿改、条件不成熟的不纳入改厕计划，对基层组织能力强、农牧民群众意愿高，村集体经济发展好、后续管护有保障的村优先整村推进。

（二）合理选择改厕模式。经过我局多次实地考察和与乡、村干部群众的沟通，上述5个村村民居住比较分散，且均未建设污水管网，群众一致认为旱厕更加符合当地实际，因地制宜采取阁楼式旱厕。

（三）严格管控改厕质量。要把标准规范应用贯穿于农村改厕全过程，认真对照相关标准组织农村厕所改造建设和验收维护。严把产品质量关，严格招标采购程序，严格确定农村改厕选材质量标准和技术参数，相关材料设备要有质量鉴定报告。严把施工质量关，由培训合格的施工人员按标准要求进行改厕，或在专业技术人员的指导下组织进行施工，村级对施工情况进行全程监督。严把竣工验收关，坚持谁组织验收谁负责质量的原则，将群众使用效果满意度等纳入验收指标，逐村逐户验收，吸纳部分农牧民参与验收，确保改一户、成一户、用一户、好一户。

六、效益分析

（一）生态效益：通过建设无害化卫生厕所，有利于消除粪便对空气和饮用水的污染，保护环境，实现土地资源的可持续利用。项目建设完成后的厕所无臭味、院内清洁、蚊蝇密度降低，改善院落环境和村容村貌，不论是对于改善小环境，还是改善大环境，都会带来良好的效益。

（二）经济效益：发展旅游业，营造良好的旅游环境，带动第三产业的发展；人居环境进一步改善，可有效防止疾病的传播与发生，提升当地牧户的健康卫生状况，减少牧户的医疗支出。

（三）社会效益：农村厕所改革有利于引导农民转变生活观念，树立“大健康”理念，不仅是对传统旱厕的改造，更是对牧民传统观念、生活方式和行为习惯的改革。

附：1. 贵南县 2021 年农村厕所革命项目投资统计表；
2. 2021 年贵南县厕所革命各乡镇新建任务清单。

贵南县2021年农村厕所革命项目投资统计表

序号	县	计划改造户厕 数量（座）	新建厕所 资金（万 元）	问题厕所整改 资金（万元）	中央财政补助 资金（万元）	群众自筹 （万元）	总投资 （万元）
1	贵南	625	169.24	8.28	43.70	18.75	239.97
合计		625	169.24	8.28	43.70	18.75	239.97

2021年贵南县厕所革命各乡镇新建任务清单

序号	县	乡镇	村	新建旱厕（座）	备注
1	贵南	沙沟乡	汪什科村	244	
2		过马营镇	达拉村	50	
3		森多镇	尼玛龙村	116	
4			本龙村	95	
5			卡加村	120	
合计				625	